

Journal de travail de neo-darbellay dans P_Web-Passion_lecture

Date	Tâche	Description	Durée	Auteur
10.02.2026 13:10	learn(projet): Introduction au projet		0h 30m	neo-darbellay
10.02.2026 13:40	chore(Projet): Création du projet	Création du repo et projet Github ainsi que la création des tâches	0h 50m	neo-darbellay
10.02.2026 14:30	chore(Test): Passer le TS3 du module	J'étais absent la semaine passée, et donc j'ai passé le test à blanc aujourd'hui pour que le professeur décide si j'ai besoin de passer le test en vrai ou non	0h 55m	neo-darbellay
10.02.2026 15:40	feat(Wireframe): Début de la wireframe	Nous avons passé le restant de la journée à travailler sur la wireframe du site, pour avoir quelque chose de bien	1h 45m	neo-darbellay
mardi 10 févr. 2026			4h 0m	
11.02.2026 08:00	feat(Wireframe): Continuation des wireframes	https://github.com/Jonathan150408/P_Web_294-Passion_lecture-Vue.js/commit/9a26db11f69366c04ab16483feb3c2e57bd0bae5	1h 35m	neo-darbellay
11.02.2026 10:20	fix(Wireframes): Finalisation des wireframes	La précédente version était en 1440x1024, mais elle est maintenant en 1920x1080	0h 30m	neo-darbellay
11.02.2026 10:42	chore(Logo): Génération du logo		0h 20m	neo-darbellay
11.02.2026 11:25	feat(mockups): Début		1h 5m	neo-darbellay
mercredi 11 févr. 2026			3h 30m	

Date	Tâche	Description	Durée	Auteur
24.02.2026 13:16	Learn(Test): Début du cours	Annonce de la date du test (mardi 10 mars)	0h 6m	neo-darbellay
24.02.2026 13:25	feat(Mockup) Début des mockups		0h 9m	neo-darbellay
24.02.2026 13:33	Learn(Projet): Compréhension de certains points avec le Professeur		0h 8m	neo-darbellay
24.02.2026 13:48	feat(Mockups): Continuation des mockups		0h 15m	neo-darbellay
24.02.2026 14:12	chore(Verification): Vérification de la planification avec le Professeur	Ils nous faut faire des modifications	0h 24m	neo-darbellay
24.02.2026 14:45	feat(Mockups): Continuation des mockups		0h 33m	neo-darbellay
24.02.2026 15:25	feat(Mockups): Finalisation des wireframes (pour le moment)		0h 25m	neo-darbellay
24.02.2026 15:50	feat(Structure): Ajouter la structure du projet		0h 25m	neo-darbellay
mardi 24 févr. 2026			2h 25m	
25.02.2026 08:13	fix(App): Modifier la structure		0h 13m	neo-darbellay
25.02.2026 08:37	fix(routeur): Modifié le routing et ajouté 1 composant		0h 24m	neo-darbellay
25.02.2026 09:07	feat(CreateOrUpdateBook): Ajouté l'HTML		0h 30m	neo-darbellay

Date	Tâche	Description	Durée	Auteur
25.02.2026 09:12	feat(routes): Ajout de routes.json et db.json		0h 5m	neo-darbellay
25.02.2026 09:17	fix(footer): Mise en forme		0h 5m	neo-darbellay
25.02.2026 09:31	feat(MyBooks): Ajouté l'HTML		0h 14m	neo-darbellay
25.02.2026 09:56	fix(route): Modification de la route my-books		0h 4m	neo-darbellay
25.02.2026 10:29	feat(CSS): Ajout du css de base		0h 40m	neo-darbellay
25.02.2026 10:34	fix(Footer): Modifié		0h 4m	neo-darbellay
25.02.2026 10:59	feat(CSS): Ajout du CSS pour le hero		0h 25m	neo-darbellay
25.02.2026 11:25	feat(Book): Modifié le composant		0h 51m	neo-darbellay
mercredi 25 févr. 2026			3h 35m	
03.03.2026 13:18	feat(Book.Vue): Modifier le nom		0h 8m	neo-darbellay
03.03.2026 13:30	feat(CSS): Made .books global		0h 12m	neo-darbellay
03.03.2026 13:45	chore(Eval): Evaluation des 80%		0h 15m	neo-darbellay
03.03.2026 13:57	feat(css): Ajouté du css à la galerie		0h 27m	neo-darbellay

Date	Tâche	Description	Durée	Auteur
03.03.2026 14:06	feat(Books): Début de l'implémentation des auteurs/catégories		0h 9m	neo-darbellay
03.03.2026 14:24	feat(Books): Ajouté les auteurs/catégories		0h 27m	neo-darbellay
03.03.2026 15:10	feat(BookInfo): Ajout du contenu dynamique		0h 31m	neo-darbellay
03.03.2026 15:22	fix(BookInfo): Implémentation des multiples editeurs		0h 12m	neo-darbellay
03.03.2026 15:50	doc(Rapport): Création de la structure de base		0h 28m	neo-darbellay
03.03.2026 16:33	fix(router): Réparé le routeur	Maintenant, les routes utilisent des noms et des paramètres, au lieu d'utiliser les chemins d'accès	0h 43m	neo-darbellay
03.03.2026 17:19	doc(Rapport): Remplissage de certaines sections	Les sections qui ont été ajoutés sont: L'introduction (1) La planification de toutes les tâches à réaliser (2.2)	0h 52m	neo-darbellay
mardi 03 mars 2026			4h 24m	
04.03.2026 08:04	fix(Book Info): Rendu le bouton Modifier fonctionnel		0h 4m	neo-darbellay
04.03.2026 08:13	feat(BookService): Modifié l'ajout de livres et modification de livres		0h 9m	neo-darbellay
04.03.2026 08:28	fix(BookService): Modification des ID		0h 24m	neo-darbellay

Date	Tâche	Description	Durée	Auteur
04.03.2026 09:30	feat(Book.delete): Faire en sorte que les livres peuvent se faire effacer	Cela a pris du temps, car j'ai du: 1. découvrir pourquoi effacer un livre en effaçait 3 2. Faire un custom server.js pour run json-server 3. combiner "run dev" avec run json-server	1h 2m	neo-darbellay
04.03.2026 10:23	feat(My books): Ajouté les boutons de modification et de suppression	Aussi modifié la manière dont le code retourne les livres	0h 38m	neo-darbellay
04.03.2026 10:39	feat(Maquettes): Modifié My-books	Il y a maintenant update et delete	0h 16m	neo-darbellay
04.03.2026 11:12	doc(CDC/Rapport): Mise à jour		0h 33m	neo-darbellay
04.03.2026 11:21	doc(CDC/Rapport): Ajout de clarifications		0h 42m	neo-darbellay
04.03.2026 11:24	fix(Categories): Rendu le GET des livres pour une catégorie + simple	Il faudra dans le futur bouger les fonctions "getAuthorById", etc. dans leur service respectif	0h 4m	neo-darbellay
mercredi 04 mars 2026			3h 52m	
10.03.2026 13:10	Absence		4h 0m	neo-darbellay
mardi 10 mars 2026			4h 0m	
11.03.2026 08:00	learn(Test): récapitulatif du test	Je vais le faire ce samedi	0h 21m	neo-darbellay
11.03.2026 09:36	feat(Commentaire): Affichage des commentaires + CSS		1h 14m	neo-darbellay
11.03.2026 10:16	feat(Comments): Modification des commentaires		0h 26m	neo-darbellay

Date	Tâche	Description	Durée	Auteur
11.03.2026 10:32	fix(CreateOrUpdateBook): Modifié le CSS et un lien		0h 16m	neo-darbellay
11.03.2026 10:37	fix(css): Fait en sorte que les livres ne peuvent pas overflow		0h 5m	neo-darbellay
11.03.2026 11:22	feat(Categories): Création de la page Catégorie	Prochaine étape : déplacer les fonctions telles que "getAuthorNameFromId" dans leurs services respectifs.	0h 48m	neo-darbellay
mercredi 11 mars 2026			3h 10m	
13.03.2026 09:11	doc(Rapport): Finalisation	Ajout de ma conclusion personnelle et passage en revue du rapport, afin de vérifier que tout est bien clair et que le contenu est à jour.	0h 43m	neo-darbellay
13.03.2026 10:45	feat(App): Fait en sorte que les services soit bien utilisé	Cela a pris du temps, car j'ai du migrer des fonctions et faire en sorte que toutes les pages fonctionnent correctement	1h 6m	neo-darbellay
13.03.2026 11:08	fix(App): Fait en sorte que l'application suit l'organisation	Cela m'a pris du temps, car j'ai aussi du réparer le Rapport	0h 40m	neo-darbellay
vendredi 13 mars 2026			2h 29m	
28.04.2026 13:44	learn(projet): Introduction au projet		0h 34m	neo-darbellay
28.04.2026 13:46	chore(Project): Séparé le frontend et le backend	Nous allons maintenant faire le backend	0h 2m	neo-darbellay
28.04.2026 13:52	doc(JDT): Mise à jour des JDT	Il a fallut changer l'URL des JDTs et les renommer	0h 6m	neo-darbellay
28.04.2026 13:58	doc(CDC): Ajout du CDC		0h 6m	neo-darbellay

Date	Tâche	Description	Durée	Auteur
28.04.2026 14:29	doc(Rapport): Fait la structure de base du rapport	J'ai aussi ajouté des commentaires pour nous aider à faire le rapport plus tard	0h 31m	neo-darbellay
28.04.2026 14:34	feat(backend): Création du backend		0h 5m	neo-darbellay
28.04.2026 14:43	feat(environment): Création de l'env Docker		0h 9m	neo-darbellay
28.04.2026 14:45	chore(environment): Test chez Jonathan pour voir si l'env docker fonctionne		0h 2m	neo-darbellay
28.04.2026 15:06	feat(backend): Modifié le fichier .env d'exemple		0h 6m	neo-darbellay
28.04.2026 15:45	doc(Looping): Faire le MCD/MLD en peer programming	On a du le faire en peer programming, car on ne pouvait pas continuer tant que cette tâche n'était pas fini	0h 39m	neo-darbellay
28.04.2026 17:18	feat(users et auth): Ajout des users et de l'authentification	Cela a pris du temps car j'ai fait les deux et ai ajouté quelques restrictions en plus	1h 33m	neo-darbellay
28.04.2026 17:25	fix(User): Modifié les routes	Fait en sorte qu'un user simple n'a pas accès aux données des autres, seulement "/me"	0h 7m	neo-darbellay
mardi 28 avr. 2026			4h 0m	
05.05.2026 13:23	chore(daily scrum): Apprendre ce que Jonathan a fait pendant mon absence	J'étais à l'armée pendant cette journée (j'ai eu un score de 1 point sur 25 au saut en longueur)	0h 13m	neo-darbellay
05.05.2026 13:45	feat(Comments): Création de la migration et du modèle	Aussi réparé une relation dans writer	0h 22m	neo-darbellay
05.05.2026 13:47	fix(Comments): Retiré des importations inutiles		0h 2m	neo-darbellay

Date	Tâche	Description	Durée	Auteur
05.05.2026 14:08	feat(comments): Création de la factory et du seeder	J'ai aussi réparé la migration	0h 22m	neo-darbellay
05.05.2026 16:46	feat(comments): Routes, validateur, contrôleur et auth	Cela m'a pris du temps, car j'ai dû réparer beaucoup de problèmes	2h 22m	neo-darbellay
05.05.2026 16:53	doc(MCD/MLD): Mise à jour	J'ai dû faire une mise à jour, car j'ai ajouté le lien entre utilisateur et commentaire	0h 7m	neo-darbellay
05.05.2026 17:12	feat(routes): Fait en sorte que les routes utilisent le middleware si besoin	Finis le contrôleur User en même temps	0h 19m	neo-darbellay
05.05.2026 17:24	feat(Writers): Début de l'ajout de la vérification d'identité	Effacer uniquement si on est admin, modifier uniquement si on est admin, ajouter seulement si on est connecté	0h 13m	neo-darbellay
mardi 05 mai 2026			4h 0m	
11.05.2026 12:27	chore(80%): Discussion des 80%	On va commencer l'évaluation des 80% à partir de demain (mardi 12)	0h 7m	neo-darbellay
11.05.2026 12:47	feat(Books): Ajout de la vérification d'identité		0h 20m	neo-darbellay
11.05.2026 13:04	feat(Editors): Ajout de la vérification d'identité		0h 17m	neo-darbellay
11.05.2026 13:09	feat(Catégories): Ajout de la vérification d'identité	Oublié de le mentionner au push précédent, mais pour ces deux derniers push, j'ai aussi ajouté le retour en pagination	0h 5m	neo-darbellay
11.05.2026 13:19	chore(Peer programming): Aider Jonathan	Il y avait eu un petit soucis à cause du seeder de la table Edit	0h 10m	neo-darbellay
11.05.2026 14:45	doc(Swagger): Mise en place de Swagger	Il ne reste plus que la doc des books et Swagger est bon	1h 26m	neo-darbellay
lundi 11 mai 2026			2h 25m	

Date	Tâche	Description	Durée	Auteur
18.05.2026 12:26	learn(test 2): Appris le déroulement du test 2		0h 6m	neo-darbellay
18.05.2026 12:30	chore(tâches): Répartition des tâches		0h 4m	neo-darbellay
18.05.2026 12:58	fix(Factories): Fait en sorte que les contraintes unique fonctionnent		0h 28m	neo-darbellay
18.05.2026 13:17	feat(CORS): Mise en place du CORS	J'ai aussi fait un petit test avec BookService	0h 19m	neo-darbellay
18.05.2026 13:27	feat(Services): Début de la modification de BookService	J'ai pas pu aller bien loin, car je dois modifier les controllers pour faire en sorte que la pagination soit bien en place	0h 10m	neo-darbellay
18.05.2026 13:45	feat(Controllers): Réparé la pagination	Elle est maintenant complètement fonctionnelle, il manque plus que le controller book	0h 18m	neo-darbellay
18.05.2026 13:53	feat(Services): Mise à jour de BookService	Bien sûr, l'application n'est pas utilisable dans son état actuel	0h 8m	neo-darbellay
18.05.2026 13:59	feat(Services): Mise à jour de CategoriesService		0h 6m	neo-darbellay
18.05.2026 14:04	fix(Services): Modifié les "getAll" pour permettre la pagination	Comme ça, on peut, dans le futur, charger des livres d'autre pages, etc.	0h 5m	neo-darbellay
18.05.2026 14:07	feat(Services): Mise à jour d'AuthorService		0h 3m	neo-darbellay
18.05.2026 14:09	fix(Services): Renommé une variable	book/author/category -> (book/author/category)Data	0h 2m	neo-darbellay
18.05.2026 14:13	feat(Services): Mise à jour de EditorServices		0h 4m	neo-darbellay

Date	Tâche	Description	Durée	Auteur
18.05.2026 14:22	feat(Services): Mise à jour de UserService	Maintenant, il faut que je débute le Service des commentaires	0h 9m	neo-darbellay
18.05.2026 14:30	feat(Services): Création de CommentService		0h 8m	neo-darbellay
18.05.2026 14:34	fix(Services): Supprimer les async/await inutile		0h 4m	neo-darbellay
18.05.2026 14:45	chore(Données): analyse des anciennes données db.json vs Adonis.js		0h 11m	neo-darbellay
lundi 18 mai 2026			2h 25m	
26.05.2026 14:35	chore(TS2): Passer le deuxième test		1h 25m	neo-darbellay
26.05.2026 14:45	fix(Relations): Réparé les relations de Book		0h 10m	neo-darbellay
26.05.2026 15:16	fix(frontend): Réparer Book.vue		0h 16m	neo-darbellay
26.05.2026 15:28	fix(Controllers): Réparé Editors et Categories pour avoir le contenu de books		0h 12m	neo-darbellay
26.05.2026 15:35	fix(Preload): Fait beaucoup plus de preload pour que cela marche		0h 7m	neo-darbellay
26.05.2026 15:44	feat(frontend): Fait en sorte que la galerie affiche les livres par catégories		0h 10m	neo-darbellay

Date	Tâche	Description	Durée	Auteur
26.05.2026 15:50	feat(frontend): Fait en sorte que les catégories affichent les livres		0h 5m	neo-darbellay
26.05.2026 15:51	fix(aside): Fait en sorte que l'aside peut scroll	Sans ça, on ne peut pas accéder à "Créer un livre"	0h 1m	neo-darbellay
26.05.2026 15:59	feat(CreateOrUpdateBook): Mise en place	Je peux pas test car pas login	0h 9m	neo-darbellay
26.05.2026 20:47	fix(C, U, D): Réparer le C U D de books	J'ai aussi réparé les Services défectueux	0h 45m	neo-darbellay
26.05.2026 20:55	fix(BookInfo): Modifié la structure		0h 8m	neo-darbellay
26.05.2026 21:06	feat(My-books): Réparer les soucis		0h 10m	neo-darbellay
26.05.2026 22:10	doc(Rapport): Mise à jour du rapport avec Jonathan	Ceci à pris du temps, car nous n'avions pas fait cela plus tôt	1h 3m	neo-darbellay
mardi 26 mai 2026			4h 41m	
Total du projet			48h 56m	